

Prenova uporabniškega vmesnika kartomata Slovenskih železnic

Skupina 3

Bernard Kučina, Jan Gračner, Strahinja Dorđević,
Marko Horvat, Gašper Suhadolnik

26. oktober 2025

1 Cilji

Na prvem skupinskem sestanku smo obravnavali več možnih projektnih idej, in sicer prenovu uporabniškega vmesnika kavomata, prenovu spletne strani Avto.net ter prenovu kartomata Slovenskih železnic. Po razpravi smo se soglasno odločili za prenovu uporabniškega vmesnika kartomata, saj smo vsi člani skupine pri njegovi uporabi zaznali številne težave, ki negativno vplivajo na uporabniško izkušnjo. Cilj projekta je izboljšati uporabnost in intuitivnost kartomata, s poudarkom na optimizaciji tipkovnice ter jasnejšem prikazu korakov nakupa vozovnice. Za pridobitev širšega vpogleda v težave in potrebe uporabnikov bomo izvedli [anketno raziskavo](#), na podlagi katere bomo oblikovali izboljšane rešitve in odpravili ugotovljene pomanjkljivosti.

2 Metodologija

Projekt bomo izvedli v petih fazah, skladno z metodo oblikovalskega razmišljanja. Najprej bomo z anketo med različnimi demografskimi skupinami pridobili vpogled v težave uporabnikov in njihove izkušnje pri uporabi kartomata (odgovore smo predstavili v obliki [tabele](#)).

Na podlagi teh podatkov bomo konkretizirali zahteve in natančno opredelili pristop k reševanju problema. Sledi faza možganske nevihte, v kateri bomo razvili širok nabor možnih rešitev in oblikovali uporabniške zgodbe. Nato bomo izdelali več prototipov, izvedli testiranje uporabnosti ter zbrane rezultate uporabili za iterativne izboljšave. Projekt bomo zaključili z izdelavo končne različice uporabniškega vmesnika.

3 Načrt izvedbe

Komunikacija v skupini bo potekala predvsem prek aplikacije Discord, po potrebi pa tudi v živo. Celoten projekt bomo razvijali s pomočjo GitHub-a, ki bo služil kot glavno orodje za nadzor verzij in napredka projekta. Za oblikovanje uporabniškega vmesnika bomo uporabljali Figma.

Predviden časovni načrt dela:

- Zbiranje podatkov iz ankete (4. teden)
- Definiranje uporabniških zgodb (5. teden)
- Prototipiranje (6.–8. teden)
- Testiranje uporabnosti (9. teden)
- Izdelava končne različice (10.–14. teden)