

Dnevnik po tednih

1. teden

- /

2. teden

- Obisk prvih vaj.

3. teden

- Razdelitev v skupine in teambuilding.
- Brainstorming prvih idej.

4. teden

- Izбира problema, ki ga bomo reševali, in priprava predloga projekta.
- Priprava ankete o zadovoljstvu uporabnikov s kartomatom SŽ.

5. teden

- Anketiranje uporabnikov.

6. teden

- Vsak član je preizkusil kartomat in poskusil kupiti vozovnico.
- Dokumentiranje in analiza trenutnega uporabniškega vmesnika kartomata.
- Analiza rezultatov prve ankete.
- Brainstorming težav, ki smo jih zaznali, ter idej za izboljšave.

7. teden

- Sestanek, na katerem smo predstavili ideje za izboljšave uporabniškega vmesnika ter določili ključne težave, zaznane pri trenutnem uporabniškem vmesniku.
- Izdelava prvega prototipa (na papirju) uporabniškega vmesnika za korake nakupa vozovnice.
- Predstavitev napredka na vajah in prejem prvih povratnih informacij o našem delu.

8. teden

- Priprava predstavitve za vaje.
- Priprava začetne verzije portfolija.
- Obisk vaj »Prototipiranje«.

9. teden

- Dokončanje prvega prototipa.
- Povratne informacije študentov in asistenta glede uporabniške izkušnje prototipa.
- Obisk vaj »Testiranje uporabnosti«.

10. teden

- Dokončanje prvega prototipa.
- Povratne informacije študentov in asistenta glede uporabniške izkušnje prototipa.
- Obisk vaj »Testiranje uporabnosti«.

11. teden

- Delo na končni implementaciji.

12. teden

- Delo na končni implementaciji.

13. teden

- Delo na končni implementaciji.

14. teden

- Delo na končni implementaciji.